

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Önkormányzat neve:	Eplény Községi Önkormányzat
Képviselő:	Fiskál János polgármester
Székhely:	8413 Eplény, Veszprémi utca 64.
Törzsszáma:	568108
KSH azonosító jele:	15568106 8411 321 19
Adószám:	15568106-2-19
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Zirci Fiók
Bankszámlaszám:	11748117-15568106

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

Cég neve:	"Ati-Bau 8414" Kft.
Képviselő:	Hanich Attila ügyvezető
Székhely:	8414 Olaszfalu, Vörösmarty utca 8.
Cégbejegyzési száma:	19-09-509230
Nyilvántartó cégbíróság neve:	Veszprém Megyei Cégbíróság
Adószám:	13867045-2-19
Kivitelezői nyilvántartási száma:	1A35482
Számlavezető bank:	Zirci Takarékszövetkezet
Bankszámlaszám:	73900315-11066475

mint Vállalkozó (továbbiakban **Vállalkozó**) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező feladatokra vonatkozóan hirdetmény nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett.

1. A szerződésmódosítás tárgya

A felek között 2013. szeptember 10-én létrejött egyösszegű vállalkozási szerződés 1. számú módosítása az építés során felmerült, előre nem látható ok miatt.

2. A szerződésmódosítás indoka

A ravatalozó épülete körüli földmunkák során tapasztalt foltszerűen kialakult vízzáró talajszerkezet miatt, – a műszaki ellenőr javaslata alapján – a 3 db esővíz függőleges irányú ereszcatornás levezetése és felszín feletti szabad elvezetése, 3 db láncos levezetésű, függőleges szűrőrétegű szivárgós műszaki megoldásra módosult.

A fenti módosított építési tételek révén létrejött beruházási elemek épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye a jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest nem változott.

A módosított műszaki megoldás 101 738,- Ft költségmegtakarítást eredményezett az 1. melléklet szerinti részletezésnek megfelelően.

3. A szerződéses ellenérték és fizetésének rendje (elszámolás)

A 2. pontban szereplő indokok alapján, az eredeti szerződés 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákat egyösszegű átalányáron:

nettó ár	19 141 541,- Ft
ÁFA (27 %) (F.A.)	5 168 216,- Ft
Bruttó ár	24 309 757,- Ft

Azaz mindösszesen: **Huszonnégymillió-háromszázkilencezer-hétszázötvenhét** forintért elvégzi.

A vállalási ár a tervdokumentációban meghatározott munkák befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű ára, amely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és az 1. – 3. pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra.”

4. Egyéb kikötések

- 4.1. Jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hatályban maradnak.
- 4.2. Jelen szerződésmódosításból eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. A felek per esetére a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 4.3. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvben és a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
- 4.4. E szerződésmódosítás a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba. Jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 (négy) db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Eplény, 2014. május 14.

.....
Eplény Községi Önkormányzat
megrendelő *
Képviselő: Fiskál János polgármester



.....
"Ati-Bau 8414" Kft.
8414 Ólaszfalu, Vörösmarty u. 8.
Adószám: 13867045-2-19
Célg. 19-09-509230
Bankszámlaszám: 73900315-11066475
"Ati-Bau 8414" Kft. 3690
vállalkozó

Képviselő: Hanich Attila ügyvezető

EMVA: a falumegújításra- és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásokról szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet szerint, – „Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése” projekt címmel – a 1554263479 iratazonosító számú nyertes pályázati határozatban támogatott projekt megvalósítása.

1. melléklet

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

Eplény, Ravatalozó bővítés, átalakítás

	Megnevezés	Tervezői		Összesen
		Anyag	Díj	Anyag+Díj
1.	Szerződés szerinti összeg	12 228 293	7 014 986	19 243 279
2.	Esőláncos csapadékvíz levezetés kialakítása	93 892	49 109	143 001
3.	Szerződésben szereplő Lindab lefolyó levonása	-223 943	-13 973	-237 916
4.	Tényleges: Kiemelt szegély készítése Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKŐZ elemből (a szivárgó kialakítás miatti változás)	120 230	62 673	182 903
5.	Szerződés szerint: Kiemelt szegély készítése Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKŐZ elemből	-124 836	-64 890	-189 726
	ÖSSZESEN:	12 093 636	7 047 905	19 141 541
	Anyag + Díj ÖSSZESEN:			19 141 541
	Különbőzet (költség megtakarítás)			-101 738
	ÖSSZESEN NETTÓ:			19 141 541
	ÁFA 27% (F.A.):			5 168 216
	ÖSSZESEN BRUTTÓ:			24 309 757



Eplény Községi Önkormányzat
megrendelő
Képviselőtében: Fiskál János polgármester

„Ati-Bau 8414” Kft.
8414 Oiaszfalu, Vörösmarty u. 8.
Adószám: 13867045-2-19
Cé: 19-09-509230
Fiskál: 73900315-11066475
T: 0673013073690

„Ati-Bau 8414” Kft.
vállalkozó

Képviselőtében: Hanich Attila ügyvezető


Pécsi János műszaki ellenőr