

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/22/5/2018.

Előterjesztés

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2018. május 30-i
ülésére**

Tárgy: Tájékoztató az EU-forrásból támogatott projektek végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat, a fejlesztési- és egyéb programjainak a megvalósítása érdekében, minden lehetőséget megragadva, – a korábbi és az utóbbi években is – több pályázaton is indult, amelyekről rendszeresen tájékoztatást adtam. Az előző pályázati ciklusban benyújtott pályázatok közül még három projekt van, amelyekkel kapcsolatban 5-5 éves projektfenntartási kötelezettségünk van. Ezek a következő pályázatok:

- Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben”** című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű pályázatunkkal **9 730 000 Ft** összegű támogatást nyertünk. A pályázat végrehajtása 2013. szeptemberben indult és 2014. október végén fejeződött be. A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben történt. A helyszíni ellenőrzés is mindent rendben és szabályszerűnek talált. A záró kifizetési kérelemmel együtt, összesen 7 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be, amelyek alapján **9 725 892 Ft** támogatás került kiutalásra. Az utolsó támogatási részlet kiutalása 2015. április 15-én történt meg. A záró beszámoló és az elszámolás elfogadásáról az értesítést, K-2016-TÁMOP-6.1.2-11/1.-0382414/307 számon, csak 2016. március 9-én (!) tették fel a pályázati tájékoztató felületre. A projektfenntartási kötelezettség 2020. április 15-ig tart. Az első projektfenntartási jelentést határidőben beküldtem és azt, K-2016-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1030797/0 számon, 2016. április 30-án érkezett. A második projektfenntartási jelentést szintén határidőben beküldtem és azt, K-2017-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1201319/0 számon, 2017. április 21-én érkezett, de a mai napig nem reagáltak rá. A harmadik projektfenntartási jelentést szintén határidőben beküldtem és azt, K-2017-TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772-1347176/0 számon, 2018. április 23-án érkezett, de a mai napig szintén nem válaszoltak rá.
- Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, az *Építő közösségek* - B) *A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése* célterületre benyújtott, **„Közösség építés az eplényi IKSZT-ben”** című, TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 jelű pályázatunkkal **4 998 229 Ft** összegű támogatást nyertünk. A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben történt. A helyszíni ellenőrzés is mindent rendben és szabályszerűnek talált. A záró kifizetési kérelemmel együtt, összesen 8 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be, amelyek alapján **4 988 192 Ft** támogatás került kiutalásra. Az utolsó támogatási részlet kiutalása 2015. március 24-én történt meg. A záró beszámoló és elszámolás elfogadásáról az értesítést, K-2015-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-0236583/307 számon, 2015. június 15-én megkaptuk. A projektfenntartási kötelezettség 2020. január 21-ig tart. Az első projektfenntartási jelentést határidőben megküldtük, és azt, K-2016-TÁMOP-3.2.3.B-12/1.-0371603/307 számon, 2016. február 15-én el is fogadták. A második projektfenntartási jelentést is határidőben megküldtük, és azt, K-2017-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1182799/0 számon, 2017. január 23-án érkezett, amelyet 2018. február 9-én elfogadták.

A harmadik projektfenntartási jelentést is határidőben megküldtük, és azt, K-2017-TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106-1311433/0 számon, 2018. január 23-án érkezett, és 2018. február 9-én elfogadásra is került.

- Az EMVA: a falumegújításra- és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásokról szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet szerint, – **„Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése”** projekt címmel – az Eplény 0219 hrsz-ú, temető megnevezésű ingatlanon lévő ravatalozó és kerítés felújítására, bővítésére, valamint a temetőn belül, a bejárattól a ravatalozóig vezető út térburkolására nyertünk 100%-os nettófinanszírozású támogatás **20 967 322,- Ft** értékben.
A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást 2014. május 8-án folytattuk le. A fenntartási időszakban a kötelező monitoring jelentésnek mindig eleget tettünk.
- A KEOP-2.2.2/A/09-2009-0002 azonosítószámú **„Üzemelő sérülékeny vízbázisok védelme a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatási területén”** tárgyú már 2011-ben 131 154 837 Ft támogatással megvalósult beruházás fenntartási időszakának a projekt lezárásáról K-2018-KEOP-2.2.3/A/09.-0164568/308 számú, 2018. január 17-én kelt, levélben küldött értesítést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

Jelenleg három 100% támogatási intenzitású EU-támogatott pályázatunk van benyújtva, amelyek elbírálása még folyamatban van:

- A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései c. felhívására benyújtott, EFOP-4.1.7-16-2017-00053 azonosítószámú pályázat (15 753 847 Ft).
- A VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú „Bakonyi települések megújítása, közösségi élettér és szolgáltatások fejlesztése” című felhívásra benyújtott „Eplény község közösségi élettérének fejlesztéséhez eszközök beszerzése” című projekt keretében az önkormányzat által beszerzett eszközökkel sportlétesítmények karbantartása, fenntartása pályázat (2 951 017 Ft).
- A VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú „Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása” című felhívásra benyújtott XVII. Eplényi Vigasságok falunap pályázat (500 000 Ft).

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató szíves tudomásulvételére.

Eplény, 2018. május 25.

Fiskál János