

**EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Szám: EPL/57/8/2014.

E l ő t e r j e s z t é s

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

**2014. június 25-i
ülése**

Tárgy: Tájékoztató az EU-s támogatással megvalósuló projektek végrehajtásáról

Előadó: Fiskál János polgármester

Előterjesztés tartalma: tájékoztató, határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

dr. Dénes Zsuzsanna
irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2012. és 2013. évben több pályázaton is indult, illetve segítséget nyújtott a helyi civilszervezeteknek azok megírásában és benyújtásában, amelyekről a támogató határozatok 2013. második félévében érkeztek meg.

- Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „**Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben**” című, TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 jelű pályázatunkkal **9 730 000 Ft** összegű támogatást nyertünk. A pályázat végrehajtása 2013. szeptemberben indult és idén augusztus végén fejeződik be. A programok végrehajtása a tervezetteknek megfelelő ütemben halad. Eddig 3 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be 5 109 990 Ft értékben, amelyből 2 809 994 Ft kiutalásra került már. Az ütemezett eszközbeszerzést júliusban hajtjuk végre. A projekt teljes lezárása még 2014. évben várható.
- Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, az *Építő közösségek* - B) *A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése* célterületre benyújtott, „**Közösség építés az eplényi IKSZT-ben**” című, TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0106 jelű pályázatunkkal **4 998 229 Ft** összegű támogatást nyertünk. A pályázat végrehajtása 2013. júliusban indult és 2014. decemberben fejeződik be. A programok végrehajtása itt is a tervezetteknek megfelelő ütemben halad. Eddig 4 db kifizetési kérelmet nyújtottunk be 3 036 238 Ft értékben, amelyből 2 373 729 Ft kiutalásra került már. A projekt lezárása 2015. év első negyedévében várható.
- Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtásra került „**Óvodafejlesztés az eplényi Napköziotthonos Óvodában**” című, TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0146 azonosító számú, **7 603 468 Ft** összegű támogatási igényű pályázatunk befogadást nyert, de továbbra is – forráshiány miatt – tartaléklistán szerepel.
- A LEADER 2013 pályázatok között megjelent a „**4.3. Bakonyi rendezvények, rendezvénysorozatok támogatása együttműködésben**” célterületre vonatkozó kiírásra, a **100 % nettó** finanszírozású forrás elnyerésére pályázatot nyújtottunk be, a 2013. augusztus 10-én megrendezésre került **XII. Eplényi Vigasságok** programjainak megvalósítására **1 428 521,- Ft** támogatásra. A pályázatot a befogadó nyilatkozat birtokában végrehajtottuk, majd a december elején kézhez vett támogató határozatnak megfelelően a kifizetési kérelmet benyújtottam, amely alapján 1 414 099 Ft támogatás 2014. március végén kiutalásra került, ez egyben a pályázat sikeres lezárását is jelentette.
- Szintén ugyanezen LEADER 2013 pályázati kiírásra, a **100 % bruttó** finanszírozású, **1 484 009,- Ft** forrás elnyeréséhez, az **Eplényi Gyermekekért Alapítványnak**, a 2014. június 7-én megrendezésre került **XXII. Eplényi Gyermeknap** programjainak megvalósítására, a pályázat benyújtásában segítettünk, mint együttműködő partner. A pályázat a tervezetteknek

megfelelően, maradéktalanul végrehajtásra került. A támogatást az önkormányzat megállapodás alapján megelőlegezte. A kifizetési kérelem a napokban benyújtásra került annak kiutalását követően az alapítvány visszautalja a megelőlegezett visszatérítendő támogatást.

- A LEADER 2013 pályázatok között megjelent a **„4.5. Községi videózáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése, hálózat fejlesztése és képzésen való részvétel”** célterületre a **100 % bruttó** finanszírozású **995 040,- Ft** forrás elnyerésére, a pályázat benyújtásában segítettünk a **Fortuna Színjászó Egyesületnek**, mint együttműködő partner. A pályázat a tervezetteknek megfelelően, maradéktalanul végrehajtásra került. A támogatást az önkormányzat megállapodás alapján megelőlegezte. A kifizetési kérelem május végén benyújtásra került annak kiutalását követően az egyesület visszautalja a megelőlegezett visszatérítendő támogatást.
- Az EMVA: a falumegújításra- és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatásokról szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet szerint, – **„Eplényi temető és ravatalozó felújítása, bővítése”** projekt címmel – pályázatot nyújtottunk be az Eplény 0219 hrsz-ú, temető megnevezésű ingatlanon lévő ravatalozó és kerítés felújítására, bővítésére, valamint a temetőn belül, a bejárattól a ravatalozóig vezető út térburkolására. Az elnyert 100 %-os nettófinanszírozású támogatás **20 967 322,- Ft**.

A 2013. augusztusban lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a beruházás kivitelezését az "Ati-Bau 8414" Kft. (8414 Olaszfalu, Vörösmarty utca 8.) nyerte el. A beruházásra vonatkozó szerződést 2013. szeptember 10-én írtuk alá, egyben a munkaterületet is átadtuk. A kivitelezés, a szerződéses határidőn belül, a tervezett ütemeknek megfelelően került végrehajtásra. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást 2014. május 8-án folytattuk le.

A vállalási szerződés egyszer került módosításra, mert a ravatalozó épülete körüli földmunkák során tapasztalt foltszerűen kialakult vízzáró talajszerkezet miatt, – a műszaki ellenőr javaslata alapján – a 3 db esővíz függőleges irányú ereszcatornás levezetése és felszín feletti szabad elvezetése, 3 db láncos levezetésű, függőleges szűrőrétegű szivárgós műszaki megoldásra módosult.

A fenti módosított építési tételek révén létrejött beruházási elemek épületszerkezeti funkciója, használati módja, helye a jóváhagyott műszaki dokumentációhoz képest nem változott.

A módosított műszaki megoldás 101 738,- Ft költségmegtakarítást is eredményezett.

A pályázati feltételeknek megfelelően – a támogató határozat kézhezvételét követő 6 hónapon belül – 2013. december 27-én benyújtottam a beruházási érték legalább 10 %-át meghaladó kifizetési kérelmet, amely alapján 6 049 855 Ft támogatást 2014. áprilisban folyósított az MVH.

A második részszámla és a végszámla, továbbá az egyéb költségek számlái alapján a záró kifizetési kérelmet 2014. június 1-én benyújtottam 13 604 816 Ft értékben. A kifizetési kérelem elbírálása folyamatban van.

Mivel a projektmenedzsment feladatokat magunk láttuk el, így az egyéb költségekben is megtakarítást értünk el.

A ravatalozó használatbavételi engedélyét VE-09D/EOH/00967-9/2014. számon a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala kiadta.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.

Eplény, 2014. június 25.

Fiskál János

HATÁROZATI JAVASLAT

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014. (...) határozata

az EU-s támogatással megvalósuló projektek végrehajtásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló projektek végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi

Eplény, 2014. június 25.

Fiskál János s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző